CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE

Saint-Etienne Métropole
Commune de de Saint-Priest en Jarez

Conditions d'exercice de la maitrise d'ouvrage pour I'opération
AMENAGEMENT DU BOURG
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ENTRE

La Commune de Saint priest en Jarez, représentée par Monsieur Jean-Michel PAUZE, agissant
en sa qualité de Maire, conformément au procés-verbal du 21 mars 2026,

et désignée dans ce qui suit par les mots "LA COMMUNE" ou « LA VILLE »

D'UNE PART,
ET
La Métropole de Saint-Etienne Métropole, représentée par le Président Mr JUANICO Régis, ou

tout représentant ayant recu délégation en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du
2 avril 2026

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Métropole » ou « Saint-Etienne Métropole »

D'AUTRE PART,



PREAMBULE

La Commune de Saint-Priest en Jarez et Saint-Etienne Métropole souhaitent engager une
opération d’aménagement de la place Jean-Baptiste PER. Le projet a pour objectif de rendre
I'espace au piéton pour lui redonner unité et profondeur.

Le projet consiste en :
— La création d’'une zone de rencontre
— La création de cheminements piétons
— La végétalisation de I'espace public ;
— La création d’une halle
— La mise en place de matériaux qualitatifs et 'aménagement de I'espace public autour de
limmeuble créé

TITRE 1. MODALITES GENERALES

ARTICLE 1.1. Objet du protocole

La présente convention définit les principes selon lesquels Saint-Etienne Métropole et la
Commune de Saint-Priest en Jarez s'accordent pour exercer de maniére convergente leurs
prérogatives respectives de maitre d'ouvrage sur l'aménagement du centre bourg.

En raison du croisement entre les compétences en matiére de voirie et de cheminement piéton de
Saint-Etienne Métropole et les compétences en matiére d'espaces verts, mobilier, éclairage, voie
piétonne de Commune de Saint-Priest en Jarez, cette opération reléve simultanément de la
compétence des deux maitres d'ouvrage.

La mise en ceuvre de l'opération d’aménagement du bourg nécessite une organisation des
compétences croisées pour répondre aux exigences particulieres du chantier, notamment en
termes de cohérence et de coordination des interventions.

Les objectifs de cette organisation commune sont les suivants :

— garantir, par une intervention cohérente, la qualité de l'opération d'espaces publics
concernée,

— garantir, par une intervention coordonnée, une moindre nuisance aux usagers,

— optimiser I'emploi de l'ingénierie publique et des ressources financiéres de la Commune de
de Saint-Priest en Jarez et de Saint-Etienne Métropole.

ARTICLE 1.2.  Principes d'organisation et compétences du maitre d'ouvrage

Les parties s'accordent sur un principe de coordination de leurs interventions permettant de
déterminer la structure chargée d'exercer les prérogatives de maitre d'ouvrage de maniére unique.
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Cette coordination est garantie via la présente convention d'organisation de la maitrise d'ouvrage
conformément a l'article L2422-12 du code de la commande publique qui dispose que lorsqu'une
opération reléve « simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de
l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage exercée
et en fixe le terme. »

Il est convenu entre les parties que la Commune de Saint-Priest en Jarez assure la maitrise
d'ouvrage unique de cette opération.

Conformément aux dispositions de la Loi MOP et de ses décrets d'application, la commune de
Saint-Priest en Jarez assumera notamment les missions suivantes :

— Engager toute étude nécessaire a I'ensemble de I'opération ;

— Conclure les marchés correspondant pour la réalisation de I'opération ;

— Réaliser les travaux ;

— S'assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises;
— Assurer le suivi des travaux;

— Assurer la réception des ouvrages conjointement avec Saint-Etienne Métropole,

— Assurer toutes prestations relatives aux subventions (recherche, montage des dossiers,
perception...)

— Assurer toutes les démarches réglementaires nécessaires au projet et liées au code de
'urbanisme, code de I'environnement, code de la construction, ...

— Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les
entrepreneurs, maitres d'ceuvre et prestataires intervenant a I'opération;

— Assurer la Communication de chantier.

La présente convention s’applique a tout élément nécessaire a la réalisation de I'opération tel que
défini dans les éléments programmatiques exposés en préambule

La présente convention ne s’applique pas aux éventuels travaux réalisés par le SIEL.

ARTICLE 1.3. Dispositifs de communication et de concertation

Dans l'attente de la mise en place des principes de communication communs les parties
s'engagent a mettre en ceuvre les modalités de communication cohérentes et convergentes
permettant de mettre en avant la participation de chacun.

Sous réserve du respect de ce principe, I'occupation du domaine public pour la communication des
opérations concernées se fera a titre gratuit.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité I'action publique vis a vis des citoyens, les initiatives de
concertation devront étre réalisées selon une méthodologie et des instances communes pour
I'ensemble des maitres d'ouvrage.



La concertation conduite autour de la réalisation des équipements publics visés dans la présente
convention s'appuiera sur les instances mises en place par la Commune de Saint-Priest en Jarez

ARTICLE 1.4.

Périmétre.

La présente convention s’applique sur le périmétre de principe identifié sur le plan ci-apres :
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Secteur n°1 (pourtour batiment) :

Bande de 2m de largeur en béton désactivé (SEM)
Pourtour en béton désactivé (Mairie)

Espaces verts (Mairie)

Mobilier (Mairie)

Eclairage (Mairie)

Secteur 2 (voirie) :

o Chaussée en enrobé grenaillé (SEM)
o Potelet (Mairie)
o Eclairage (Mairie)

Secteur 3 (ilot planté) :

Béton désactivé pour cheminement (SEM)
Enrobé grenaillé (SEM)

Espaces verts (Mairie)

Mobilier (Mairie)

Réseaux AEP + élec (Mairie)

Eclairage (Mairie)

TITRE 2. REALISATION DES ETUDES

La présente convention pour des raisons de commodité sans portée juridique, reprend les étapes
classiques d'élaboration d'un projet, telles que définies notamment dans le code de la commande
publique et ses décrets d'application : Avant-Projet, Projet, Etudes d'exécution.

Il convient cependant de noter que dans le cadre de la mise en ceuvre de ces opérations et en
fonction de l'objet de celles-ci, certaines dispositions de ces textes devront étre interprétées de
maniére large avec notamment un processus itératif et des éléments de missions parfois moins
distincts que ceux définis dans le cadre réglementaire.

ARTICLE 2.1. Présentation des avant-projets

Pour travailler au mieux la conception des équipements visés dans la présente convention, la
Commune de Saint-Priest en Jarez, désignée maitre d'ouvrage, présentera les avant-projets selon
le déroulement suivant, qui se répétera autant de fois que nécessaire :

— Communication a Saint-Etienne Métropole de I'AVP. Les éventuelles remarques seront
transmises par écrit a la collectivité désignée maitre d'ouvrage dans un délai de 3
semaines. L'absence de remarques écrites vaut pleine acceptation définitive de I'avant-
projet.

— Ces remarques sont alors intégrées dans I'AVP définitif qui est ensuite diffusé aux parties.
Si des remarques n'étaient éventuellement pas prises en compte, cela fera le cas échéant
l'objet d'une justification par écrit dans le cadre de cet envoi, soumise a validation de la
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Métropole. La Métropole dispose d’'un délai de 3 semaines pour valider les nouveaux
documents, suivant un processus itératif de validation.

ARTICLE 2.2. Validation du projet (PRO) et des dossiers de consultation des entreprises
(DCE)

La Commune de Saint-Priest en Jarez désignée maitre d'ouvrage, diffusera les plans PRO/ DCE
et une notice technique simplifiée y compris carnet de détails a Saint-Etienne Métropole.

Les éventuelles remarques seront transmises dans un délai de 3 semaines a compter de la
réception des documents. L'absence de réponse vaut pleine acceptation du PRO/ DCE.

Dans certains cas particuliers, si les caractéristiques du projet doivent étre discutées avec les
entreprises la validation finale pourra se faire lors de la mise au point des plans EXE. La
Commune de Saint-Priest en Jarez désignée maitre d'ouvrage transmettra ces plans avant le
début des travaux. Les éventuelles remarques seront transmises dans un délai d'une semaine a
compter de la réception des documents. L'absence de réponse vaut pleine acceptation des
plans EXE.

Les remarques sont intégrées aux document définitifs (PRO/DCE et plans EXE) qui sont transmis
a la Métropole suivant un processus itératif jusqu’a validation finale.

TITRE 3. REALISATION DES OUVRAGES

Pour définir les modalités de suivi de la réalisation des ouvrages, la présente convention pour des
raisons de commodité sans portée juridique, reprend les étapes classiques d'élaboration d'un
projet, telles que définit dans le code de la commande publique et ses décrets d'application.

Il convient cependant de noter que dans le cadre de la mise en ceuvre de ces opérations et en
fonction de I'objet de celles-ci, certaines dispositions de ces textes devront étre interprétées de
maniere large avec notamment un processus itératif et des éléments de missions parfois moins
distincts que ceux définis dans le cadre réglementaire.

ARTICLE 3.1. Suivi de la réalisation

La Commune de Saint-Priest en Jarez, maitre d'ouvrage, invitera Saint-Etienne Métropole ainsi
que les concessionnaires de services publics intéressés a une réunion de démarrage des travaux.
Celle-ci se tiendra a minima 15 jours avant le début des travaux.

Les personnes invitées a cette réunion seront destinataires du compte rendu de chantier tout au
long des travaux.

En cas d'adaptation du projet en cours de chantier, la collectivité¢ désignée maitre d'ouvrage
assurera la diffusion de l'information. Un délai de deux semaines sera accordé pour formuler
d'éventuelles remarques sur cette évolution. L'absence de réponse vaut pleine acceptation de
ces modifications.



ARTICLE 3.2. Réception des ouvrages.

La réception des ouvrages sera assurée par la Commune de Saint-Priest en Jarez désignée
maitre d'ouvrage.

Avant les opérations préalables a la réception, cette association des deux collectivités prendra la
forme d'une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle participeront la commune de Saint-Priest
en Jarez et Saint-Etienne Métropole. Cette visite initiera le cas échéant le processus de remise de
l'ouvrage a Saint-Etienne Métropole comme décrit a l'article suivant.

A l'issue de cette visite, la Commune de Saint-Priest en Jarez et Saint-Etienne Métropole feront
part de leurs observations qui feront I'objet d’'un Procés-Verbal rédigé par la Commune de
Talaudiére.

En accord avec Saint-Etienne Métropole, Saint-Priest en Jarez désignée maitre d'ouvrage établira
la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a I'entreprise.

La copie des réceptions relevant du domaine de compétences de Saint-Etienne Métropole sera
transmise a Saint Etienne Métropole.

ARTICLE 3.3. Remise des ouvrages
En fin de chantier, la remise d’ouvrages sera effectuée par la Commune de Saint-Priest en Jarez a
la Métropole pour les ouvrages la concernant.

Elle sera formalisée par un procés-verbal accompagné de toutes les piéces techniques liées aux
ouvrages réalisés (DIUO, DOE).

A lissue de cette remise d’ouvrages, chaque collectivité gére ses ouvrages conformément a leurs
compétences respectives.

Il pourra étre envisagé une remise d’ouvrages partielle aprés accord des parties.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINANCIERES ET JURIDIQUES

ARTICLE 4.1. Participation des partenaires

Dans le cadre de la présente convention, Saint-Etienne Métropole et la Commune de Saint-Priest
en Jarez s'engagent a participer au financement des opérations relevant simultanément de leurs
maitrises d'ouvrage respectives.

Au vu des éléments opérationnels connus au jour de la signature de la convention, le calcul de la
participation financiére prévisionnelle respective de Saint-Etienne Métropole et de la Commune de
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de Saint-Priest en Jarez est calculé suivant les données ci-dessous :
Le cod(t total de l'opération d’aménagement du centre bourg est de 715 000 € TTC.
Cette opération ne fait pas I'objet de subventionnement externe.

La part de la Saint-Etienne Métropole est de 305 000 € TTC décomposée comme suit, y compris y
compris les frais de maitrise d’ceuvre et divers ventilés sur chaque compétence :

— 22 000 € TTC pour les études, financés sur I'enveloppe voirie de proximité dédiée a la
commune

— 283 000 € TTC pour les travaux de voirie

Dans I'hypothése d’une hausse des colts impactant le montant de la participation de Saint-Etienne
Métropole, il conviendra de modifier ledit montant par voie d’avenant.

ARTICLE 4.2. Modalités de paiement.

La commune de Saint-Priest en Jarez payera directement I'ensemble des factures liées a cette
opération. Le versement de la participation de Saint-Etienne Métropole a l'opération interviendra
selon I'échéancier défini entre les partis, soit :

o \Versement de 50% de la participation financiere a la notification des marchés de travaux ;

e Le solde de la participation sera versé au regard d’'un état récapitulatif retracant les
dépenses et recettes, signé du Trésorier.

ARTICLE 4.3. Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

La déclaration et la perception du FCTVA sur la participation financiére de la Métropole fixée a
larticle 4.1 lui revient. La commune de Saint-Priest en Jarez basera sa déclaration fiscale au
FCTVA sur la totalité du projet moins la part financée par la Métropole.

ARTICLE 4.4. Date d'effet et de durée

La présente convention prendra effet a compter du jour de sa signature par les deux parties.

Sa durée s'étendra jusqu'a I'expiration de la garantie de parfait achévement des travaux.
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ARTICLE 4.5. Dispositif de suivi de I'application de la présente convention.

Des réunions extraordinaires pourront étre provoquées a l'initiative des parties si le besoin s'en fait
sentir pour faire le point et envisager des ajustements éventuels a la présente convention.

ARTICLE 4.6. Propriété des documents.

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat restent la
propriété du maitre d'ouvrage désigné conformément aux dispositions des marchés publics qu'il
aura éventuellement passés et la propriété de la Commune de Saint-Priest en Jarez pour ce qui la
concerne.

Le maitre d'ouvrage désigné pourra toutefois, sous sa responsabilité et son contréle, transmettre
certains documents d'études a des prestataires directement concernés par le projet. Dans cette
hypothése, celui-ci s'engage a garantir et a faire respecter par ses prestataires les obligations de
confidentialité qui doivent entourer la diffusion des documents.

Chacune des parties pourra également demander a étre identifi€¢e comme tiers au contrat, au sens

du C.C.A.G.PIl., afin de bénéficier des droits relatifs a la propriété intellectuelle prévus par ce
document.

ARTICLE 4.7. Litige.

Les parties s'engagent a rechercher les solutions amiables a tout litige survenant a l'occasion de
l'application de la présente convention avant de soumetire son réglement a la juridiction
compétente, a savoir le tribunal administratif de Lyon.

Fait & Saint-Etienne, en exemplaires, le

Pour la Commune de Saint-Priest en Jarez Pour Saint-Etienne métropole
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